GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 19/02/2027

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	APAE DE MIRACEMA	“Escola e comunidade: vida e futuro” - plantando sementes para uma educação ambiental consciente_843	1107	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
1	1	Coordenador Pedagógico (1)	MÊS	26,759	7,368	14.610,49	0,00	14.610,49
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	26,759	8,788	22.217,64	0,00	22.217,64
1	3	Fonoaudiólogo (1)	MÊS	26,759	9,848	24.898,17	0,00	24.898,17
1	4	Fisioterapeuta (1)	MÊS	26,759	9,671	16.870,50	0,00	16.870,50
1	5	Psicólogo (1)	MÊS	26,759	9,918	19.667,22	0,00	19.667,22
1	6	Auxiliar de Serviços Gerais (1)	MÊS	26,759	10,034	15.083,13	0,00	15.083,13
1	7	Contador / 1	MÊS	26,759	11,796	19.404,00	0,00	19.404,00
			Total da meta 1			**132.751,15**	**0,00**	**132.751,15**
2	1	Décimo Terceiro	MÊS	26,759	10,158	10.397,07	0,00	10.397,07
2	2	Férias	MÊS	26,759	8,419	11.489,90	0,00	11.489,90
2	3	Previdência Social	MÊS	26,759	7,211	8.949,58	0,00	8.949,58
2	4	FGTS	MÊS	26,759	11,604	12.244,96	0,00	12.244,96
2	5	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,660	2.201,23	0,00	2.201,23
			Total da meta 2			**45.282,74**	**0,00**	**45.282,74**
			Total da Parceria			**178.033,89**	**0,00**	**178.033,89**

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.